

Reg. Delibera N° 188  
Prot. N.  
Seduta del 22/07/2010

Copia



## COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN VIA SISEMOL A CROSARA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

L'anno duemiladieci, addì ventidue del mese di luglio, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Supplente dott. Gabriele Dal Zotto.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
SCETTRO rag. Gianni	SINDACO	SI
BERTAZZO prof. Alcide	VICE-SINDACO	SI
BONAN rag. Riccardo	ASSESSORE	SI
BUCCO geom. Simone	ASSESSORE	SI
COSTA arch. Mariateresa	ASSESSORE	SI
MINUZZO ing. Matteo	ASSESSORE	SI
MORESCO dott. Ivan	ASSESSORE	SI
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe	ASSESSORE	NO

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN VIA SISEMOL A CROSARA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto quindi che con determinazione n. 271 del 03.04.2009 si è provveduto ad affidare all'Ing. Enrico Chimenti, con studio a Tezze Sul Brenta, ed all'Ing. Dori Dimitri, con studio a Pergine Valsugana, località Fratte, l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva-esecutiva per i lavori di consolidamento della frana in via Sisemol comprensivo di:

- rilievi topografici
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
- direzione lavori e contabilità
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

per l'importo di euro 8.331,91 oltre 2% ed IVA per un totale di euro 10.198,26

Preso atto che i professionisti succitati hanno fatto presente la necessità di acquisire una relazione geologica a supporto del progetto per la sistemazione del dissesto franoso;

Preso atto che con determinazione n. 372 del 07.05.2009 si è provveduto a:

1. affidare, per le motivazioni indicate in premessa citate e che si intendono integralmente riportate, al dott. Geol. Luigi Stevan l'incarico per la redazione di una relazione geologica a supporto del progetto per la sistemazione del dissesto franoso in via Sisemol per 2.300,00 oltre 2% ed IVA 20% per un totale di euro 2.815,20;
2. prendere atto che l'importo di euro 2.300,00 oltre 2% ed IVA per un totale di euro 2.815,20 trova copertura al cap. 7258 Bilancio 2009 che presenta sufficiente disponibilità.

Preso atto quindi che con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 09.07.2009 si è provveduto a:

- 1) approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di consolidamento della frana in via Sisemol, località Crosara in Comune di Marostica, redatto dai progettisti incaricati, che presenta il seguente quadro economico di spesa:

<b>LAVORI</b>	
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	Euro 62.413,80
Oneri per la sicurezza	Euro 5.949,73
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>Euro 68.363,53</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti	Euro 3.395,43
Spese tecniche(progettazione, direzione lavori, sicurezza rilievi e perizia geologica)	Euro 12.668,90
Accantonamento per contenziosi	Euro 2.037,26
CNPAIA	Euro 253,38
IVA 20% su lavori	Euro 14.260,79
IVA 20% su spese tecniche	Euro 2.584,46
Totale somme a disposizioni	Euro 35.200,21
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 103.108,74</b>

E costituito dai seguenti elaborati agli atti:

Relazione illustrativa

Relazione geotecnica e strutturale

Relazione geologica

Tav.01 e Tav 02 Stato di Fatto

Tav. 03,04,05,06,07,08 Stato di Progetto

Computo metrico estimativo con quadro economico di spesa

Elenco prezzi unitari

- 2) attribuire le funzioni di Responsabile unico del procedimento all'Arch. Collicelli Roberta, dipendente presso l'Area 3<sup>a</sup> LL.PP. e Progettazione;
- 3) dare atto che l'importo complessivo dell'opera ammonta quindi ad complessivi euro 103.108,74 con la seguente copertura contabile:
  - ✓ impegno vigente n. 550 al cap. 7258 Bilancio 2009 per euro 2.815,20
  - ✓ impegno vigente n. 437 al cap. 7258 Bilancio 2009 per euro 7.720,30
  - ✓ impegno vigente n. 438 al cap. 7258 Bilancio 2009 per euro 2.477,96
  - ✓ euro 90.095,28 al cap. 7258 Bilancio 2009 che presenta la sufficiente disponibilità
- 4) dare atto che con idoneo provvedimento del Responsabile di Area si provvederà all'adeguamento dell'impegno di spesa per spese tecniche precedentemente assunto, in conformità con il quadro economico del progetto;

Preso atto che in data 29.07.2009 n. prot.11646 è pervenuta l'autorizzazione alla riduzione della superficie boscata con valore di preda d'atto per movimenti di terreno da effettuarsi in zona soggetta al vincolo idrogeologico, da parte del Servizio Forestale di Vicenza, in merito al progetto succitato;

Preso atto che tale progetto è stato visto con parere favorevole dalla commissione edilizia integrata in data 06.08.2009 e che è stato inviato alla competente Soprintendenza per quanto di competenza relativamente al vincolo BBAA;

Preso atto che persistono le condizioni di urgenza per l'intervento in quanto la situazione del movimento franoso risulta peggiorata ed è necessario procedere alla sistemazione e messa in sicurezza della strada prima della stagione autunnale, che comporterà sicuramente un aggravio della situazione;

Preso atto di quanto previsto all'art. 27 del D.Leg. 42/04 denominato Codice dei Beni Culturali;

Preso atto quindi di quanto stabilito dall'art. 147 del DPR 554/99 ed s.m. per interventi di somma urgenza;

Preso atto che i lavori riguardano anche i mappali 457 e 135 Foglio 4 Sezione di Crosara, intestati alla **Sig.ra BUSATTA Virginia Seconda**, in qualità di usufruttuaria parziale, ed al **Sig. CASSON Pierino**, in qualità di proprietario, i quali rilasceranno al Comune di Marostica idonea autorizzazione prima della stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario;

Preso atto che, per quanto concerne il mappale n. 456, questo risulta di proprietà comunale come da nota di trascrizione in data 15 luglio 1975 n. 2377 R.G.N. 2048;

Richiamata la determinazione n° 665 del 19.08.2009 con cui si è provveduto:

- 1) all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di consolidamento della frana in via Sisemol, in località Crosara, redatto dai progettisti incaricati, che presenta il seguente quadro economico:

<b>LAVORI</b>	
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	Euro 62.413,80
Oneri per la sicurezza	Euro 5.494,73
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>Euro 67.908,53</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Imprevisti	Euro 3.395,43
IVA 20% su lavori	Euro 14.260,79
Fondo accordi bonari	Euro 2.037,26
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva	Euro 3.061,59
Direzione lavori e contabilità	Euro 2.995,04
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Euro 2.662,27
Rilievo topografico	Euro 2.000,00
Relazione geologica	Euro 1.950,00
CNPAIA	Euro 253,38
IVA 20% su spese tecniche	Euro 2.584,46
<b>Totale somme a disposizioni</b>	<b>Euro 35.200,21</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 103.108,74</b>

E costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Relazione geotecnica e strutturale
- Capitolato speciale d'appalto
- Tav. PRG Vigente, carta tecnica, planimetria stato di fatto e fotografie
- Tav. Sezioni trasversali stato di fatto
- Planimetria stato di progetto
- Sezioni trasversali stato di progetto
- Profili longitudinali stato di progetto
- Particolari costruttivi
- Planimetria di tracciamento e schema dei drenaggi
- Posizione dei sondaggi e sezione stratigrafica
- Computo metrico estimativo e quadro economico
- Elenco prezzi unitari
- Piano della sicurezza e coordinamento
- Allegato A diagramma di Gant
- Allegato B analisi e valutazione dei rischi
- Allegato C Stima dei costi della sicurezza
- Elaborato grafico PSC
- Relazione geologica
- Relazione paesaggistica

(agli atti);

- 2) all'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.leg. 163/06 ed s.m.;

Richiamata la determinazione n° 750 del 30.09.2009 con cui si è provveduto:

- 1) ad affidare i lavori di consolidamento frana in Via Sisemol, località Crosara alla ditta **GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI)** per l'importo di euro 51.612,57,

oltre oneri per la sicurezza pari a euro 5.494,73, per l'importo complessivo di euro 57.107,30, oltre l'Iva del 20%, per complessivi euro 68.528,76;

- 2) alla presa d'atto che la spesa complessiva di **euro 68.528,76** trova imputazione all'intervento 2080101 "Interventi vari sistemazione frane" del Bilancio 2009 c/competenza che offre la sufficiente disponibilità (Cap. 7258 – IM 735);

Richiamata la determinazione n° 771 del 07.10.2009 con cui si è provveduto ad affidare al **geol. Andrea Massagrande di Chiuppano (VI)** l'incarico per la realizzazione delle indagini e delle analisi di laboratorio del terreno in relazione alla realizzazione dei lavori di consolidamento della frana in Via Sisemol, in località Crosara, per una spesa di euro 600,00, oltre 2%, oltre Iva al 20% per complessivi euro 734,40;

Visto il verbale di consegna lavori in data 15.10.2009 per una durata di 57 giorni;

Richiamata la determinazione n° 805 del 21.10.2009 con cui si è provveduto ad affidare all'**ing. Fabrizio Tassarolo dello Studio Ingegneria Strutturale Tassarolo e associati di Bassano del Grappa (VI)** l'incarico per lo svolgimento delle prestazioni relative al collaudo statico delle opere di sostegno relative ai lavori di consolidamento della frana in Via Sisemol, localita' Crosara, per l'importo di euro 500,00, oltre 2%, oltre Iva al 20%, per complessivi euro 612,00m e all'approvazione del quadro economico aggiornato dell'opera che risulta essere il seguente:

<b>LAVORI</b>	<i>Importi di progetto</i>	<i>Importi di contratto</i>
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	Euro 62.413,80	51.612,57
Oneri per la sicurezza	Euro 5.494,73	5.494,73
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>Euro 67.908,53</b>	<b>57.107,30</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Imprevisti	Euro 3.395,43	2.661,03
IVA 20% su lavori	Euro 14.260,79	11.421,46
Fondo accordi bonari	Euro 2.037,26	2.037,26
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva	Euro 3.061,59	3.061,59
Direzione lavori e contabilità	Euro 2.995,04	2.995,04
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Euro 2.662,27	2.662,27
Rilievo topografico	Euro 2.000,00	2.000,00
Relazione geologica	Euro 1.950,00	1.950,00
CNPAIA	Euro 253,38	253,38
IVA 20% su spese tecniche	Euro 2.584,46	2.584,46
Indagini e analisi di laboratorio terreno		734,40
<i>Collaudo statico</i>		612,00
<i>Ribasso d'asta</i>		13.028,55
<b>Totale somme a disposizioni</b>	<b>Euro 35.200,21</b>	<b>46.001,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 103.108,74</b>	<b>103.107,74</b>

Visto il contratto stipulato in data 22.10.2009 con la ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI) rep. n° 1844 , registrato a Bassano del Grappa il 02.11.2009 al n° 218;

Richiamata la determinazione n° 842 del 03.11.2009 con cui si è provveduto ad autorizzare il subappalto da parte della ditta GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI) alla ditta **COSTRUZIONI GUARDA G. S.r.l. di Gambellara (VI)** delle opere di scavi e movimento

materiali, getto conglomerati cementiti, stesa materiale inerte, posa conglomerati bituminosi , formazione muri in terra rinforzata, tubazione pozzetti, chiusini e caditoie varie, opere a verde, noli a caldo e lavorazioni rientranti nella OS1, per l'importo di euro 14.000,00, inclusi oneri per la sicurezza e oltre Iva;

Richiamata la determinazione n° 993 del 23.12.2009 con cui si è provveduto:

- ad approvare la documentazione contabile relativa al 1° stato avanzamento lavori di consolidamento frana in Via Sisemol, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Enrico Cimenti di Tezze (VI), per i lavori eseguiti a tutto il 24.11.2009 per un importo netto di euro 46.150,44 e pervenuta in data 04.12.2009;
- a liquidare alla ditta **Green Walls Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI)** il certificato per il pagamento della 1° rata dei lavori eseguiti dalla ditta IGREEN WALLS Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI), per l'importo di euro 45.919,69, oltre Iva al 20% per complessivi euro 55.103,63;

Visto il verbale di sospensione lavori in data 10/12/2009;

Richiamata la determinazione n° 259 del 14/04/2010 con cui si è provveduto all'autorizzazione di una proroga di 10 giorni alla ditta GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI) per la realizzazione dei lavori di consolidamento della frana in Via Sisemol a Crosara, portando il nuovo termine di ultimazione lavori al 24.04.2010;

Considerato che nel corso delle lavorazioni si sono riscontrati alcuni imprevisti che hanno comportato la necessità di modificare alcune lavorazioni previste in progetto;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di consolidamento della frana in Via Sisemol in località Crosara, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Chimenti Enrico di Tezze sul Brenta (VI) in data 25/05/2010 e trasmessa con nota pervenuta in data 01.06.2010, prot. n° 9207 (agli atti), composta da:

- relazione di perizia e quadro economico di perizia di seguito riportato:

<b>LAVORI</b>	<b>Importi di progetto</b>	<b>Importi di contratto</b>	<b>Importi di perizia</b>	<b>Differenze</b>
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	62.413,80	51.612,57	€ 61.282,32	
Oneri per la sicurezza	5.494,73	5.494,73	€ 6.044,20	
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>67.908,53</b>	<b>57.107,30</b>	<b>€ 67.326,52</b>	<b>10.219,22</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Imprevisti	3.395,43	2.661,03	741,60	-1.919,43
IVA 20% su lavori	14.260,79	11.421,46	13.465,30	2.043,84
Fondo accordi bonari	2.037,26	2.037,26	2.037,26	0,00
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva	3.061,59	3.061,59	3.773,33	711,74
Direzione lavori e contabilità	2.995,04	2.995,04	3.827,02	831,98
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2.662,27	2.662,27	3.312,12	649,85
Rilievo topografico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Relazione geologica	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
CNPAIA	253,38	253,38	297,25	43,87
IVA 20% su spese tecniche	2.584,46	2.584,46	3.031,94	447,48
Indagini e analisi di laboratorio terreno		734,40	734,40	0,00
Collaudo statico		612,00	612,00	0,00

<i>Ribasso d'asta</i>		<i>13.028,55</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.028,55</i>
<b>Totale somme a disposizioni</b>	<b>35.200,21</b>	<b>46.001,44</b>		<b>-10.219,22</b>
<b>TOTALE</b>	<b>103.108,74</b>	<b>103.107,74</b>	<b>103.107,74</b>	<b>0,00</b>

- computo metrico estimativo di perizia;
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- quadro economico di perizia di seguito riportato:

(agli atti);

Preso atto che la perizia prevede l'aumento dell'importo contrattuale di euro 10.219,22, oltre Iva al 20% per complessivi euro 12.263,06 e un aumento delle spese tecniche per l'importo di euro 2.193,57, oltre CNPAIA, oltre Iva al 20% per complessivi euro 2.737,57, maggiori spese che trovano copertura alla voce "ribasso d'asta" ed "imprevisti" lasciando pertanto inalterato l'importo complessivo di progetto;

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. c) del D. lgs.vo 163/2006;

Preso atto che la perizia di cui sopra prevede il riconoscimento di una proroga di 7 giorni del termine di ultimazione di lavori di 57 giorni previsto in capitolato speciale d'appalto;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3<sup>a</sup> LL.PP. e dell'Area 2<sup>a</sup> Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di consolidamento della frana in Via Sisemol in località Crosara, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Chimenti Enrico di Tezze sul Brenta (VI) in data 25/05/2010 e trasmessa con nota pervenuta in data 01.06.2010, prot. n° 9207 (agli atti), composta da:
  - relazione di perizia e quadro economico di perizia di seguito riportato:

<b>LAVORI</b>	<i>Importi di progetto</i>	<i>Importi di contratto</i>	<i>Importi di perizia</i>	<i>Differenze</i>
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	62.413,80	51.612,57	€ 61.282,32	
Oneri per la sicurezza	5.494,73	5.494,73	€ 6.044,20	
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>67.908,53</b>	<b>57.107,30</b>	<b>€ 67.326,52</b>	<b>10.219,22</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Imprevisti	3.395,43	2.661,03	741,60	-1.919,43
IVA 20% su lavori	14.260,79	11.421,46	13.465,30	2.043,84
Fondo accordi bonari	2.037,26	2.037,26	2.037,26	0,00
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva	3.061,59	3.061,59	3.773,33	711,74

Direzione lavori e contabilità	2.995,04	2.995,04	3.827,02	831,98
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2.662,27	2.662,27	3.312,12	649,85
Rilievo topografico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Relazione geologica	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
CNPAIA	253,38	253,38	297,25	43,87
IVA 20% su spese tecniche	2.584,46	2.584,46	3.031,94	447,48
Indagini e analisi di laboratorio terreno		734,40	734,40	0,00
<i>Collaudo statico</i>		612,00	612,00	0,00
<i>Ribasso d'asta</i>		13.028,55	0,00	-13.028,55
<b>Totale somme a disposizioni</b>	<b>35.200,21</b>	<b>46.001,44</b>		-10.219,22
<b>TOTALE</b>	<b>103.108,74</b>	<b>103.107,74</b>	<b>103.107,74</b>	<b>0,00</b>

- computo metrico estimativo di perizia;
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- quadro economico di perizia di seguito riportato:

(agli atti);

2. di dare atto che la perizia prevede l'aumento dell'importo contrattuale di euro 10.219,22, oltre Iva al 20% per complessivi euro 12.263,06 e un aumento delle spese tecniche per l'importo di euro 2.193,57, oltre CNPAIA, oltre Iva al 20% per complessivi euro 2.737,57, maggiori spese che trovano copertura alla voce "ribasso d'asta" ed "imprevisti" lasciando pertanto inalterato l'importo complessivo di progetto;
3. di dare atto che la perizia di cui sopra prevede il riconoscimento di una proroga di 7 giorni del termine di ultimazione di lavori di 57 giorni previsto in capitolato speciale d'appalto.

----- o0o =====

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



Oggetto :       LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN VIA SISEMOL A  
                  CROSARA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 20/07/2010

Il Responsabile del Settore  
Lavori Pubblici e Progettazione  
arch. Roberta Collicelli

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 21/07/2010

Il Responsabile dell'Area 2^  
Elisabetta Biliato

---

### **PARERE DI CONFORMITA'**

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.  
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 22/07/2010

Il Segretario Supplente  
Dott. Gabriele Dal Zotto

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
rag. Gianni Scetto

Il Segretario Supplente  
dott. Gabriele Dal Zotto

---

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : **16/09/2010** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Supplente  
Dott. Gabriele Dal Zotto

---

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario                     | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali                       |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale              | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria                 |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali                | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici                       |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici            | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione                         |
| <input type="checkbox"/> C.e.d.                         | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca   | <input type="checkbox"/> Vigili  |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile                             |
|   | <input type="checkbox"/> Unione dei Comuni                             |