

Reg. Delibera N° 226  
Prot. N.  
Seduta del 09/09/2010

Originale



## COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA LEVÀ ORA VIA  
PETRARCA APPROVAZIONE MODIFICA TAVOLA SEGNALETICA  
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

L'anno duemiladieci, addì nove del mese di settembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.30, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Francesca Lora.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
SCETTRO rag. Gianni	SINDACO	SI
BERTAZZO prof. Alcide	VICE-SINDACO	SI
BONAN rag. Riccardo	ASSESSORE	SI
BUCCO geom. Simone	ASSESSORE	NO
COSTA arch. Mariateresa	ASSESSORE	SI
MINUZZO ing. Matteo	ASSESSORE	SI
MORESCO dott. Ivan	ASSESSORE	SI
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA LEVÀ ORA VIA PETRARCA  
APPROVAZIONE MODIFICA TAVOLA SEGNALETICA PERIZIA SUPPLETIVA E DI  
VARIANTE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 109 dell'12.10.2006 con cui si è provveduto all'adozione del Piano triennale delle opere pubbliche 2007/2009 e l'elenco annuale delle opere previste nel 2007 tra cui risulta inserito l'intervento di sistemazione succitato;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 21.03.07 si è provveduto a:

1. approvare il progetto preliminare dei lavori di sistemazione di un tratto di Via Levà, come redatto dal geometra Alberto Campesato, dipendente presso l'Area 3<sup>a</sup> LL.PP. e Progettazione che prevede il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Opere Stradali	€ 176.332,00
Oneri per la sicurezza	€ 2.239,42
<b>Totale A</b>	<b>€ 178.571,42</b>
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. 10%	€ 17.857,14
Quota fondo art. 18 Legge 109/94 S.M.I.	€ 3.571,43
<b>Totale B</b>	<b>€ 21.428,57</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 200.000,00</b>

E composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
  - tav. 1 planimetrie ambito di intervento;
- (agli atti);

2. dare atto che l'intervento per l'importo complessivo di euro 200.000,00 risulta così finanziato: cap. 7552 euro 200.000,00 monetizzazioni bilancio di previsione 2007.

Verificato che con determinazione n. 625 del 05.08.2008 si è stabilito di:

- 1) affidare l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto di Via Levà, nonché di redazione del relativo piano particellare di esproprio, all'arch. Francesco Poli di Venezia per una spesa presunta di euro 13.500,00, oltre Inarcassa 2%, oltre Iva al 20% , per complessivi euro 16.524,00;
- 2) approvare lo schema di disciplinare (agli atti) contenente i tempi e le modalità di espletamento dello stesso;
- 3) imputare la spesa complessiva di euro 16.524,00 all'apposito intervento 2080101 del cap. 7212 "Nuova viabilità Via Levà" del bilancio 2008 c/competenza che offre la sufficiente disponibilità;

Preso atto che risulta pervenuto ed agli atti il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'Architetto Poli, relativo alla Realizzazione della nuova viabilità di Via Levà (ora via Petrarca):

Preso atto che in data 14.05.2009 il progetto è stato visto con parere favorevole nella seduta della commissione edilizia integrata;

Preso atto che tale progetto è stato ricevuto in data 08.06.2009 dalla competente Soprintendenza di Verona con l'allegata autorizzazione prevista dall'art. 146 del D. Lgs. 42/04;

Preso atto che sono scaduti quindi i termini previsti di 60 giorni per l'esercizio da parte della competente Soprintendenza del potere di annullamento;

Richiamata la determinazione a contrarre n. 676 del 21.08.2009 con la quale si è provveduto a:

- approvare il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'Architetto Poli, relativo alla Realizzazione della nuova viabilità di Via Levà (ora via Petrarca), che presenta il seguente quadro economico:

## COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

### QUADRO ECONOMICO

#### SOMMA STANZIATA DEL PROGETTO

Importo lavori a misura	127.757,97€
Importo lavori a corpo	4.550,00€
Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso/aumento - Art. 153)	3.692,03€
<b>Importo totale lavori</b>	<b>136.000,00€</b>
<b>Importo a base di gara al netto importo economie</b>	<b>132.307,97€</b>
<b>Di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>2.086,26€</b>
<b>Importo soggetto a ribasso d'asta</b>	<b>130.221,71 €</b>

#### SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	14.341,20€
Rilievi	1.000,00€
Allacciamento pubblici servizi	1.500,00€
Imprevisti	6.722,43€
Fondo accordi bonari 3%	4.080,00€
Fondo incentivante	680,00€
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.	16.924,79€
Spese per accertamenti di laboratorio collaudo statico	1.000,00€
Oneri previdenziali su spese tecniche	358,00€
Iva 10% su lavori e 20% su spese tecniche	17.393,58€
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>64.000,00€</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>200.000,00€</b>

E costituito dai seguenti elaborati (agli atti):

- relazione tecnico illustrativa
- quadro economico di spesa
- relazione paesaggistica
- elenco prezzi
- computo metrico estimativo
- analisi dei prezzi

- incidenza della mano d'opera
- cronoprogramma
- fascicolo di manutenzione
- liste delle categorie
- capitolato speciale d'appalto
- piano di sicurezza e coordinamento
- Tav. 1 inquadramento urbanistico
- Tav. 2 Stato di fatto
- Tav. 3 stato di progetto con particolari costruttivi

Richiamata la determinazione n. 770 del 07.10.2009 con la quale si è provveduto:

- ad approvare il verbale di gara in data 10.09.2009 da cui risulta aggiudicataria provvisoria la ditta che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'appalto del 24,390% e cioè la ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI s.r.l. di Creazzo (VI), per un importo di euro 98.460,50, oltre lavori in economia pari ad euro 3.692,03, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 2.086,26, per l'importo complessivo di euro 104.238,79, oltre l'Iva del 10%, secondo l'offerta presentata in data 09.09.2009 prot. n. 13574;
- ad affidare i lavori di "Realizzazione nuova viabilità in via Levà ora via Petrarca alla ditta COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI s.r.l. di Creazzo (VI) per l'importo di euro 98.460,50, oltre lavori in economia pari ad euro 3.692,03, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 2.086,26, per l'importo complessivo di euro 104.238,79, oltre l'Iva del 10%, per complessivi euro 114.662,67;

Constatato che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre le seguenti modifiche alle previsioni originarie di progetto:

a) realizzazione di un muro di contenimento che corre lungo tutto il tratto del nuovo tracciato stradale in ottemperanza all'accordo, di cui al contratto di cessione gratuita del terreno per la realizzazione dell'intervento, con i proprietari del terreno agricolo confinante la proprietà Comunale.

b) date le condizioni particolari del tracciato viario, la modifica del sistema di dispersione delle acque meteoriche, in conseguenza anche delle analisi dei terreni, con la previsione di due pozzi perdenti in modo tale da convogliare il sistema di caditoie.

c) è risultato inoltre necessario date le modifiche dell'intero impianto viario, l'inserimento della previsione per la realizzazione di due sistemi di rallentamento (cunette) tali da impedire l'eccessiva velocità al nuovo flusso di autovetture.

Preso atto che con deliberazione n. 166 del 17.06.2010 si è provveduto a:

- 1) approvare la perizia suppletiva e di variante relativa alla Realizzazione della nuova viabilità di via Levà ora Via Petrarca, redatta dal DDLL arch. Poli, che presenta il seguente quadro economico di raffronto:

	<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	<b>PROGETTO APPALTATO</b>	<b>PERIZIA</b>
Importo lavori a misura	127.757,97€	97.210,50€	112.405,61€
Importo lavori a corpo	4.550,00€	3.336,26€	8.836,26€
Importo lavori in economia non soggetti a ribasso	3.692,03€	3.692,03€	3.692,03€

<b>Importo totale lavori</b>	<b>136.000,00€</b>	<b>104.238,79€</b>	<b>124.933,90€</b>
Importo a base di gara al netto importo economie	132.307,97€	100.546,76€	121.241,87€
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.086,26€	2.086,26€	2.086,26€
<b>importo soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>130.221,71€</b>	<b>98.460,50€</b>	<b>119.115,61€</b>
Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	14.341,20€	14.341,20€	14.341,20€
Rilievi	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€
Allacciamento pubblici servizi	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€
Imprevisti	6.722,43€	6.078,85€	6.078,85€
Fondo accordi bonari 3%	4.080,00€	4.080,00€	4.080,00€
Fondo incentivante	680,00€	680,00€	680,00€
Spese tecniche	16.924,79€	16.924,79€	16.924,79€
Spese per accertamenti di laboratorio collaudo statico	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€
Oneri previdenziali su spese tecniche	358,00€	358,00€	358,00€
Recupero ribasso d'asta		34.937,33€	12.216,64€
Iva 10% su lavori e 20% su spese tecniche	17.393,58€	0,00€	0,00€
Iva 20% su spese tecniche		3.656,66€	3.656,66€
Iva 10% sui lavori		10.423,88€	12.493,39€
		780,00€	780,00€
Analisi chimiche ambientali			
Totale somme a disposizione	<b>64.000,00€</b>	<b>95.761,21€</b>	<b>75.066,10€</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>200.000,00€</b>	<b>200.000,00€</b>	<b>200.000,00€</b>

E costituita dai seguenti elaborati agli atti:  
Quadro comparativo di variante

Relazione di variante

Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Tav. 1 Inquadramento generale

Tav. 2 Stato di progetto approvato – stato di variante

- 2) prendere atto che, per quanto concerne i due dissuasori stradali previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, questi saranno realizzati:
- Lungo la viabilità di via Petrarca, realizzata con il presente progetto.
  - Lungo la viabilità di Via Petrarca, realizzata dall'adiacente piano di lottizzazione "Via Levà", il cui atto di collaudo delle opere di urbanizzazione è stato approvato con determinazione n. 347 del 14.05.10
- 3) dare atto che il Responsabile dell'area lavori pubblici potrà provvedere al conseguente impegno di spesa solo nel rispetto dei vicoli previsti dalla normativa vigente inerente al patto di stabilità.

Preso atto che l'Amministrazione Comunale ha manifestato, durante un sopralluogo effettuato in cantiere in data 02.09.2010, l'esigenza di apportare alcune modifiche alla viabilità esistente che comportano anche per il progetto in itinere la modifica alla segnaletica orizzontale e verticale, senza alterazione dell'importo di variante precedentemente approvato, riassunte nelle tav. Segnaletica, redatta dal progettista e direttore dei lavori arch. Poli e depositata agli atti;

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione ai sensi dell'art. 132 del D. lgs.vo 163/2006:

*c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;*

Visto il D.Leg. 163/06 ed s.m.

Visto il DPR 554/99 ed s.m.

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 20 del 18.03.2010 di approvazione del bilancio di Previsione anno 2010, dichiarata immediatamente eseguibile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- di approvare, per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate, la Tav. **Segnaletica**, depositata agli atti, in modifica all'analogo allegato alla perizia suppletiva e di variante, relativa alla Realizzazione della nuova viabilità di via Levà ora Via Petrarca, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 17.06.2010;
- di prendere atto che tale modifica alla segnaletica orizzontale e verticale non comporta alcuna alterazione all'importo di perizia suppletiva e di variante precedentemente approvata;
- di prendere atto che, per quanto concerne i due dissuasori stradali previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, questi saranno realizzati:
  1. Lungo la viabilità di via Petrarca, realizzata con il presente progetto.
  2. Lungo la viabilità di Via Petrarca, realizzata dall'adiacente piano di lottizzazione "Via Levà", il cui atto di collaudo delle opere di urbanizzazione è stato approvato con determinazione n. 347 del 14.05.10

- Di dare atto che il Responsabile dell'area lavori pubblici potrà provvedere al conseguente impegno di spesa solo nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente inerente al patto di stabilità.

Con separata e favorevole unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4<sup>o</sup> comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000

Oggetto : REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA LEVÀ ORA VIA PETRARCA  
APPROVAZIONE MODIFICA TAVOLA SEGNALETICA PERIZIA  
SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 07/09/2010

Il Responsabile del Settore  
Lavori Pubblici E Progettazione  
arch. Roberta Collicelli

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 09/09/2010

Il Responsabile dell'Area 2^  
Elisabetta Biliato

---

### **PARERE DI CONFORMITA'**

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.  
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 09/09/2010

Il Segretario Generale  
Francesca Lora



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
rag. Gianni Scetto

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

---

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : **21/09/2010** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale  
Francesca Lora

---

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario                     | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali                       |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale              | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria                 |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali                | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici                       |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici            | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione                         |
| <input type="checkbox"/> C.e.d.                         | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca   | <input type="checkbox"/> Vigili  |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile                             |
|   | <input type="checkbox"/> Unione dei Comuni                             |